

**Дорожная карта  
по разработке ОП на основе ФОП в МБДОУ №22 г.Шахты**

№ п/п	Мероприятие	Срок	Исполнитель
<b>1. Организационно–управленческое обеспечение</b>			
1	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Февраль - август 2023	Заведующий, зам.зав. по ВМР
2.	Подготовка презентации по Федеральной образовательной программе дошкольного образования для показа на педагогическом совете	Февраль - 2023	Зам.зав. по ВМР
3	Организация изучения, анализа и обсуждения членами Рабочей группы Федеральной образовательной программы дошкольного образования по содержанию	Февраль - 2023	Зам.зав. по ВМР
4	Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Февраль - август 2023	Заведующий, зам.зав. по ВМР
5	Издание приказа «О переходе на непосредственное полное применение Федеральной образовательной программы дошкольного образования»	Февраль - 2023	Заведующий, зам.зав. по ВМР
6	Разработка и утверждение дорожной карты по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП	Февраль - 2023	зам.зав. по ВМР
7	Проведение совещания с педагогами по теме: «О мерах по переходу на полное применение ФОП»	Февраль 2023	Заведующий, Зам.зав. по ВМР
8	Организация деятельности рабочей группы по разработке основной образовательной программы в соответствии с ФОП	Февраль – август 2023	Зам.зав. по ВМР
9	Организация и проведение педагогических советов с рассмотрением вопросов подготовки к непосредственному применению ФОП	Февраль, август 2023	Заведующий, зам.зав. по ВМР, рабочая группа

10	Проведение экспертизы локальных актов в сфере дошкольного образования (на соответствие требованиям ФОП)	Февраль 2023	Заведующий, зам.зав. по ВМР
11	Издание приказа об отмене реализации основной образовательной программы и непосредственном полном применении ФОП при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности	Август 2023	Заведующий
12	Издание приказа об утверждении локальных актов учреждения в сфере образования, актуализированных в соответствии с требованиями ФОП	По мере необходимости 2023	Заведующий
13	Мониторинг готовности ДОО к реализации ФОП с 01.09.2023	Август 2023	Заведующий, Зам.зав. по ВМР
<b>2. Кадровое обеспечение</b>			
14	Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФОП. Выявление кадровых дефицитов	Март–май 2023	Заведующий, зам.зав. по ВМР
15	Проведение анализа образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП	Апрель –май 2023	Заведующий, зам.зав. по ВМР
16	Обеспечение курсовой подготовки педагогов по вопросам перехода на реализацию ФОП	Апрель– июнь 2023	Заведующий, Зам.зав. по ВМР
<b>3. Методическое обеспечение</b>			
17	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФОП	Февраль – август 2023	Заведующий, Зам.зав. по ВМР
18	Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению реализации ФОП	Февраль 2023	Зам.зав. по ВМР, рабочая группа
19	Обеспечение методическими материалы педагогов по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы	Февраль – август 2023	Заведующий, зам.зав. по ВМР, рабочая группа
20	Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФОП	Февраль – август 2023	Зам.зав. по ВМР
21	Разработка и утверждение основной образовательной программы и рабочих программ педагогов в соответствии с ФОП	Апрель - август 2023	Заведующий зам.зав. по ВМР, рабочая группа
<b>4. Информационное обеспечение</b>			

22	Изучение содержания ФОП (выделить смысловые блоки, рассмотреть преемственность задач по возрастным группам и их интеграцию по образовательным областям)	Февраль-март 2023	Зам.зав. по ВМР, педагоги ДОО
23	Сравнение реализуемой основной образовательной программы и ФОП, создать план корректировки имеющейся ОП или разработки новой образовательной программы	Февраль-март 2023	Зам.зав. по ВМР, рабочая группа
24	Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет	Январь - август 2023	Заведующий, зам. зав. по ВМР
25	Проведение родительских собраний, с рассмотрением вопросов применения ФОП с 01.09.2023	Апрель – август 2023	Педагоги ДОО
26	Размещение на сайте учреждения информации о подготовке к введению и порядке перехода на ФОП	До 1 апреля 2023	Зам. зав. по ВМР
<b>5. Материально-техническое обеспечение</b>			
27	Анализ ресурсного обеспечения учреждения в соответствие с требованиями ФОП	Февраль - август 2023	Зам. зав. по ВМР
28	Обеспечение оснащенности учреждения в соответствие с требованиями ФОП к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений	Февраль - август 2023	Заведующий, зам. зав. по ВМР, зам.зав. по ХР
29	Определение учебно-методических пособий, электронных и образовательных ресурсов, используемого в образовательном процессе в соответствие с ФОП	Апрель 2023	Ответственный за метод.деят., Киселева А.И.,
30	Обеспечение предметно-развивающей среды в учреждении в соответствие с требованиями ФОП	Февраль - август 2023	Зам.зав. по ВМР, зам.зав. по ХР рабочая группа
31	Закупка/приобретение методических и дидактических материалов для реализации ФОП	Июнь-август 2023	Заведующий, Зам.зав. по ВМР зам.зав. по ХР

